

Opdateret:	15-06-2010				
Opgave:	Yderligere forklaring.			Arbejdsdag:	
Maling af hegn ved fællesparkering	JOHO			Næste AB dag	
Lugning på legepladser 1 og 2 kanter sprøjtes efterfølgende			Udført	13-06-2010	
Lugning v/fælleshus			Udført	13-06-2010	
Lugning ved indkørsel			Udført	13-06-2010	
Legepladser: Alle buske og anden beplantning fjernes. Der fjernes 10-20 cm af grus og jord. Der lægges fliser i enderne (der hvor der står flere rækker buske). Der udlægges faldgrus på legepladsen. Der etableres en række lav bøgehæk, som vil omkranse legepladsen fremover. Fliser lægges af flisemanden og Kresten tager opgaven med at fjerne grus og lægge faldgrus, samt plante hækken. Dele heraf tages efterfølgende som en selvstændig opgave mod betaling til Krestens firma. Vi har i budgettet afsat kr. 25.000,- hertil. Tilbud fra Fliselæggeren indhentes inden igangsætning.				Udsat til 2011	
Hjørne bag ved 208: Buske ønskes helt fjernet og området sås med Cottonasta	Ønskes af 216 og 208			2-10-2010?	
Hjørne bag ved 244: Buske ønskes helt fjernet og området sås med Cottonasta	Ønskes af 216			2-10-2010?	
Beplantning for 252 mod vest. Andelshaver ønsker at fjerne bambussen og ønsker foreningen til at beplante efterfølgende. (K252-10.9.09).	Andelshaver skal selv rykke bambus op	Ikke en opgave for fællesarbejdsdag			
Klippes bag ved 202-206 og 244-250 og 236-244 plus ved stien fælleshuset og steder hvor Viggo ikke kan slå græs.			Udført	13-06-2010	
Lisbeth forslag af 26.5.2010	Link			2-10-2010?	
Andet:					